



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

МА0127190

Трг Републике Српске, Бања Лука, тел: 051/338-478, факс: 051/338-844, www.vladars.net
E-mail: mup@mup.vladars.net

Број: СМ-404-452/20
Датум: 04.03.2020.

На основу члана 76. став (2) Закона о републичкој управи Републике Српске („Службени гласник РС број: 115/18), и члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број:39/14.) доносим

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

1. Прихвата се приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке додатних, неподвижених радова на изградњи друге фазе полигона у Центру за обуку у Залужанима, у преговарачком поступку без објаве обавјештења, покренутом одлуком број С/М-404-328/20 од 19.02.2020. године.
2. Понуђачу „INTER-METAL“ д.о.о. из Бања Луке додјељује се уговор о предметној јавној набавци са укупном цијеном понуде од 7.964,20 КМ без ПДВ-а, односно 9.318,11 КМ са ПДВ-ом.
3. Утврђује се да је благовремено запримљена понуда, за коју је утврђено да је прихватљива, а понуђач квалификован.
4. Са изабраним понуђачем уговорни орган закључиће уговор, под условима, утврђеним у тендерској документацији.

Образложење

У току извођења радова на изградњи друге фазе полигона у Центру за обуку у Залужанима, појавила се потреба за извођењем додатних радова који нису били предвиђени основним уговором о извођењу радова број С/М-404-1324-1/18 од 28.11.2018. године.

Додатни радови појавили су се услјед неуспјешности у пројектној документацији јер су се у току извођења појавила одступања у количинама радова које је потребно извести и количинама предвиђеним пројектантским предмјером радова, о чему је надзорни орган доставио информацију дописом 15/1.03-360-101-5/18 од 05.11.2019. године.

Актом број 15/1.03-360-101-5/18 од 05.11.2019. године надзорни орган је потврдио потребу за извођењем додатних радова и усагласио обим и структуру вишкова радова који су предмет преговарачког поступка.

Комисија за јавне набавке је констатовала да је надзорни орган одобрио извођење наведених радова, да је наведене радове неопходно извести, да се извођење ових радова не може технички и економски одвојити од радова предвиђених основним уговором. Обзиром да је достављена понуда у складу са усаглашеним чињеницама, да је вриједност додатних радова мања од 20% вриједности основног уговора, комисија за јавну набавку предлаже да се иста прихвати, те да се, у складу са чланом 24. став 1. тачка а), понуђачу „INTER-METAL“ д.о.о. Бања Лука, додијели уговор о извођењу додатних, непредвиђених радова на изградњи друге фазе полигона у Центру за обуку у Залужанима, у укупној вриједности од 7.964,20 КМ без ПДВ-а.

На основу претходно наведеног ваљало је прихватити приједлог комисије и донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача сходно наведеним условима из тендерске документације.

Цијенећи наведено одлучено је као у у диспозитиву:

Правна поука

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката, има право у складу са чланом 99. Закона директно у писаној форми изјавити жалбу уговорном органу у року од 10 дана од дана када је његов подносилац примио одлуку о избору најповољнијег понуђача, члан 101. став (1) тачка д) Закона.

ДОСТАВИТИ:

- учеснику поступка набавке
- комисији за набавке
- а/а



МИНИСТАР

мр Драган Лукач